常财审〔2020〕结字76号

关于怡景花园道路排水改造工程建设项目
结算评审的报告

常德市财政局经济建设科： 

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的怡景花园道路排水改造工程结算进行了评审。

    一、项目概况
该工程为怡景花园道路排水改造，属于常德市公用事业局2014年“三不问题”解决范围，共包括原有道路拆除、部分道路拓宽增设停车位、恢复混凝土路面、花园增加透水砖、植草砖、增设路灯及排水、给水改造工程。

该项目由常政公〔2014〕66号《常德市公用事业管理局关于解决怡景花苑市政基础设施增项资金的请示》及相关批复实施，施工单位为常德市固城市政建设有限公司，施工时间2014年12月至2015年元月。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目2018年854号结算评审送审单；
2.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3.常德市市政公用事业管理局报送的怡景花园道路排水改造工程竣工图、结算书等相关技术文件；

4.湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；
5.湖南省住建厅《关于发布<2014年湖南省建设工程人工工资单价>的通知》（湘建价〔2014〕112号）；
6.湖南省建设管理总站《关于印发<2014版湖南省建设工程计价办法及湖南省建设工程消耗量标准解释汇编（一）>的通知》（湘建价建〔2016〕8号）；
7.常德市造价管理站发布的2014年第6期、2015年第1期材料价格及市场价；
8.国家现行标准规范及强制性标准；
9.现场踏勘了解的情况。
三、评审范围

怡景花园道路排水改造工程费及相关前期费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2.现场踏勘；
3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；
4.将评审结果与常德市市政公用事业管理局对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。 

五、评审中发现的主要问题与审减情况

1.挖一般土方等工程量多计及子目高套，审减6万元；

2.路床(槽）整形工程量多计，审减1.06万元；

3.拆除工程量多计及子目高套，审减1.5万元；

4.水泥稳定碎(砾）石子目高套，审减1.6万元；

5.人行道块料铺设等工程量多计，审减8万元；
6.钢纤维复合井盖井座价格偏高，审减0.36万元；
7.路灯单价偏高、子目高套，审减3.4万元；
8.给水改造工程量多计及子目高套，审减9万元；
9.根据有关规定下浮，审减5万元；
10.其他费用多计，审减1.3万元。
六、评审结论

该项目送审金额1447920元，审定金额1076330元，审减金额371590元，审减率25.66 %（详见附表）。

附表

	怡景花园道路排水改造工程结算评审汇总表

	单位：元

	序号
	项目名称
	送审金额
	审定金额
	审减金额
	备  注

	一
	工程费用
	1286900 
	1019219 
	267681 
	

	1
	道路改造-拆除
	77108 
	59743 
	17365 
	下浮5%

	2
	道路改造-道路
	1093057 
	879933 
	213124 
	

	3
	道路改造-电气调整
	89499 
	55005 
	34494 
	

	4
	道路改造-排水调整
	27236 
	24538 
	2698
	

	二
	其他费用
	161020 
	57111 
	103909 
	

	1
	给水改造
	130134 
	39654 
	90480 
	下浮5%

	2
	工程监理费
	19304 
	10192 
	9112 
	按1%计取

	3
	建设单位管理费
	11582 
	7265 
	4317 
	按0.9%计取

	
	合  计
	1447920 
	1076330 
	371590 
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