
常财审〔2020〕结字32号

关于常德市第十一中学体艺综合楼主体工程

结算评审的报告

常德市财政局科教科：

 根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市第十一中学体艺综合楼主体工程进行了结算评审。

项目概况

该工程为常德市第十一中学体艺综合楼主体工程，建筑面积为9222㎡，地下一层剪力墙结构，建筑面积为484㎡，地上四层为框架剪力墙结构，建筑面积8738㎡；屋面采用焊接球与螺栓球钢网架屋面，主体高23.9m。主要包括钢结构屋面、建筑、装饰、安装、消防、自动报警、暖通、自动喷淋等工程。
该项目由常德市发展和改革委员会常发改社〔2012〕24号文批复立项,湖南城市学院规划建筑研究院设计，常德市兴业建筑监理有限公司实施监理，湖南德成建设工程有限公司中标承建。桩基工程预算审定金额847760元（常财审[2012]预字第54号）,主体工程预算审定金额27183191元（常财审〔2012〕预字133号），运动木地板工程预算审定金额922767元（常财审〔2015〕预字452号）。该项目于2013年07月11日开工，2016年11月23日竣工。

资金来源为政府投资。

评审依据

    1.2018年第861号财政投资工程项目结算评审送审单；

2.常德市第十一中学报送的结算书、竣工图及其他相关资料；
3.湖南省住建厅《关于颁发〈湖南省建设工程工程量清单计价办法〉的通知》（湘建价〔2009〕406号）;

4.湖南省住建厅《关于发布2010年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2009〕396号）；
5.湖南省住建厅《关于发布2012年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2012〕237号）;

6.湖南省住建厅《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉及有关工程消耗量标准统一解释汇总及勘误的通知》（湘建价〔2007〕34号）；

7.湖南省住建厅《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉和工程消耗量标准水平动态调整及统一解释的通知》（湘建价〔2009〕31号）；

8.湖南省住建厅《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉和工程消耗量标准水平动态调整及统一解释的通知》（湘建价〔2009〕29号）；

9.湖南省住建厅《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉和工程消耗量标准和城市轨道交通估价表水平动态调整及统一解释（第四辑）的通知》（湘建价〔2009〕31号）
10.常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二0一三年第四期建筑工程材料价格的通知》至《关于发布常德市二0一六年第六期建筑工程材料价格的通知》；

11.国家现行标准规范及强制性标准；

12.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市第十一中学体艺综合楼主体工程费用。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.现场踏勘；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将评审结果与常德市第十一中学对账,形成评审结论,由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。
五、评审中发现的主要问题及审核情况
1.土方及排障工程量多计，审减12.1万元；

2.桩基础工程量多计，审减21.96万元；

3.砖砌明沟、外墙保温等项目现场未做，审减11.4万元；

4.运动木地板、室外台阶散水工程量多计，审减9.53万元；

5.实木地板、彩色水磨石地面等工程量多计、子目高套审减22.2万；

6.不锈钢扶手、防盗门子目高套，审减6.4万元；

7.无障碍坡道、升降把手等项目现场未做，审减4.2万元；

8.干挂玻璃幕墙及龙骨工程量多计，审减6.8万元；

9.天棚抹灰及吊顶工程量多计、子目高套，审减8.8万元；

10.乳胶漆、吸音板等工程量多计及子目高套，无障碍垂直升降平台现场未做，审减25.8万元；

11.钢网架、抽水台班工程量多计，审减21.3万元；

12.国检、三改四化期间停工补偿费均不计，审减30.1万元；

13.汽车吊、脚手架单价高套，审减37.7万元；

14.屋面铝板工程量多计、子目高套，审减29.98万元；

15.西大厅干挂瓷砖工程量多计、子目高套，审减21.0万元；

16.材料暂估价高报，审减46.1万元；

17.材料价格按施工平均工期调整，审减28.79万元；

18.安装签证部分工程量多计、子目高套，审减48.01万元；
19.工程排污费无付款凭证，审减9.4万元。

六、评审结论
该项目报审金额32837083元，审定金额28800964元，审减金额4036119元，审减率为12.29%。（详见附表）

附表

	体艺综合楼工程结算评审汇总表

	单位：元

	序号
	分项名称
	报送金额
	审定金额
	审减金额
	备 注

	一
	土方及排障
	337552 
	175227 
	162325 
	

	1
	合同价
	337552 
	306000 
	31552 
	

	2
	清单内增减
	0 
	-237664 
	237664 
	中标优惠率0.66%

	3
	清单外增减
	0 
	106891 
	-106891 
	投标优惠率4%

	二
	桩基础工程
	1067537 
	843300 
	224237 
	

	1
	合同价
	845347 
	843300 
	2047 
	

	2
	清单内增减
	83581 
	0 
	83581 
	

	3
	清单外增减
	138609 
	0 
	138609 
	

	三
	主体合同价
	25335773 
	25225154 
	110619 
	

	四
	主体清单内增减
	-942812 
	-2307726 
	1364914 
	

	1
	建筑工程
	0 
	-114255 
	114255 
	

	2
	装饰工程
	-768653 
	-2037548 
	1268895 
	

	3
	钢结构工程
	0 
	-29691 
	29691 
	

	4
	安装工程
	-102591 
	-126232 
	23641 
	

	5
	暖通工程
	-15113 
	0 
	-15113 
	已计入合同内

	6
	消防工程
	-1809 
	0 
	-1809 
	

	7
	自动报警工程
	-53283 
	0 
	-53283 
	

	8
	自动喷淋工程
	-1363 
	0 
	-1363 
	

	五
	合同外重组价
	5537861 
	4455023 
	1082838 
	

	1
	建筑设计变更
	43361 
	0 
	43361 
	

	2
	建筑、装饰、钢结构
	4929273 
	4259260 
	670013 
	投标优惠率4%

	3
	安装工程
	565227 
	195763 
	369464 
	投标优惠率4%

	六
	漏报增补
	624491 
	0
	624491 
	

	七
	篮球场运动木地板
	876681 
	790199 
	86482 
	

	1
	合同价
	876681 
	876000 
	681 
	

	2
	清单内增减
	0 
	-61362 
	61362 
	

	八
	扣排污费
	0 
	-92247 
	92247 
	

	九
	材料调差
	0 
	-287965 
	287965 
	

	十
	合  计
	32837083 
	28800964 
	4036119 
	12%
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